

**خطة إعادة الطرح للطرح لمحطة منشأة السلام وشبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد لقرية منشأة السلام و قرية كوم مازن  
-محافظة المنوفية**

Cluster	Project Number	Project Name	No. of Villages	Contractor Class	HHC (WSCs 2021)	Tender Method	Duration (Months)	Issue Bid	Receive Bid	Issue Technical Evaluatio Report	WSC Approval Technical Evaluation	End of Hold Period	Issue Financial Evaluation Report	WSC Approval Financial Evaluation	End of Hold Period	Finalize Negotiation	Issue Letter of Award	Contract Signature	Construction Commencement	Construction Completion
Mansheyat Elsalam + Kom Mazen	MON-04-P1	مشروع الصرف الصحي لقرية كوم مازن - مركز تلا	١	الثالثة فاعلي	2469	Open Tender	18	أغسطس-٢٢-17	سبتمبر-٢٢-19	03-Oct-22	05-Oct-22	11-Oct-22	٢٣-أكتوبر-٢٠	٢٥-أكتوبر-٢٢	٣١-أكتوبر-٢٢	٠٣-نوفمبر-٢٢	٠٦-نوفمبر-٢٢	٠٤-ديسمبر-٢٢	١٤-ديسمبر-٢٢	٠٦-يونيو-٢٤
	MON-04-P2	مشروع الصرف الصحي لقرية منشأة السلام وتوابعها - مركز تلا	1	الثالثة فاعلي	1803	Open Tender	18	أغسطس-٢٢-17	سبتمبر-٢٢-19	03-Oct-22	05-Oct-22	11-Oct-22	٢٣-أكتوبر-٢٠	٢٥-أكتوبر-٢٠	٣١-أكتوبر-٢٢	٠٣-نوفمبر-٢٢	٠٦-نوفمبر-٢٢	٠٤-ديسمبر-٢٢	١٤-ديسمبر-٢٢	٠٦-يونيو-٢٤
	SRSSP/Mon/TP/03	مشروع تصميم وتوريد وتركيب وتنفيذ ودعم التشغيل محطة معالجة منشأة السلام المدمجة - محافظة المنوفية بطاقة ١٠٠٠ م٣/يوم	0	الرابعة فاعلي			Open Tender	18	أغسطس-٢٢-17	أكتوبر-٢٢-04	25-Oct-22	27-Oct-22	02-Nov-22	١٣-نوفمبر-٢٢	١٥-نوفمبر-٢٢	٢١-نوفمبر-٢٢	٢٣-نوفمبر-٢٢	٢٤-نوفمبر-٢٢	٢٢-ديسمبر-٢٢	٠١-يناير-٢٣