

SRSSP-PIAP PROCUREMENT PLAN - MENOFIA (2022/2023)

Tender no.	Scope of work	Tendering method	contract duration	Tender invitation	Tender perparation & submission	Technical Evaluatio period	WSC Approval	Hold Period	Financial Evaluation	WSC Approval	Hold Period	Negotiation & award	Contract Signature	start date	completion date
SRSSP/MON/PIAP/NCB/6	صيانة كبارى احواض الترسيب الابتدائي و النهائي (تراك + عجل + مساحات) معالجة كفر السنابسه	Public	3	18/08/2022	30/08/2022	30/09/2022	01/10/2022	05/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	25/11/2022	03/12/2022	02/03/2022
SRSSP/MON/PIAP/NCB/7	احلال و تجديد الوسط الترشيحي لاحواض تجفيف المرحلة الثالثه معالجه كفر السنابسه	Public	3	18/08/2022	01/09/2022	30/09/2022	01/10/2022	05/10/2022	20/10/2022	21/10/2022	26/10/2022	27/10/2022	25/11/2022	03/12/2022	02/03/2022
SRSSP/MON/PIAP/NCB/8	صيانة الهوايات الخاصه بمحطه معالجة كفر السنابسه	Public	6	19/08/2022	05/09/2022	01/10/2022	02/10/2022	07/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	02/11/2022	03/11/2022	01/12/2022	10/12/2022	09/06/2023
SRSSP/MON/PIAP/NCB/9	احلال وتجديد عدد ٦ هواية دوديه باحواض الاكسده معالجة اسطنها	Public	6	19/08/2022	05/09/2022	12/10/2022	13/10/2022	18/10/2022	28/10/2022	29/10/2022	03/11/2022	04/11/2022	02/12/2022	12/12/2022	11/06/2022
SRSSP/MON/PIAP/NCB/10	احلال و تجديد عدد ٢ مرشح زلطي بمحطه معالجة الغورى	Public	3	20/08/2022	10/09/2022	21/10/2022	22/10/2022	27/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	21/11/2022	22/11/2022	20/12/2022	30/12/2022	29/03/2023
SRSSP/MON/PIAP/NCB/11	جزء من تجهيزات لدعم المعمل المركزى للصراف الصحى	Public	6	20/08/2022	15/09/2022	25/10/2022	26/10/2022	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	21/11/2022	22/11/2022	20/12/2022	30/12/2022	29/06/2023
SRSSP/MON/PIAP/NCB/12	احلال وتجديد بعض شبكات الصراف الصحى بالمناطق التي تكثر بها شكاوي الطفح	Public	6	21/08/2022	20/09/2022	25/10/2022	26/10/2022	31/10/2022	15/11/2022	16/11/2022	21/11/2022	22/11/2022	20/12/2022	30/12/2022	29/06/2023
SRSSP/MON/PIAP/NCB/R/3	عدد ٢سياره نافورى	Public	6	19/08/2022	05/09/2022	01/10/2022	02/10/2022	07/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	02/11/2022	03/11/2022	01/12/2022	10/12/2022	09/06/2023
SRSSP/MON/PIAP/NCB/R/4	عدد ١ شفط	Public	6	19/08/2022	05/09/2022	01/10/2022	02/10/2022	07/10/2022	27/10/2022	28/10/2022	02/11/2022	03/11/2022	01/12/2022	10/12/2022	09/06/2023